

ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

月/日	曜	作業内容
1 / 11	祝	ステージ足場組立 夜間架設準備
1 / 12	火	ステージ足場組立 夜間架設準備
1 / 13	水	ベント搬入・組立て ※大型車の出入りがあります ※ベント=橋桁を支える仮設材
1 / 14	木	ベント設備組立て 夜間架設準備
1 / 15	金	夜間架設準備 大型クレーン組立 ※早朝大型車の出入りがあります
1 / 16	土	休 工

【お知らせ】

1月18日(月)より橋桁の架設のため、夜間作業(21:00～翌6:00)を実施します。
作業に伴い、先小倉交差点付近にて道路車線規制を実施(22:00～翌5:00)
しますので、通行時にご注意願います。ご迷惑をお掛けいたします。

東広島・呉道路阿賀ICランプ橋鋼上部工事