

ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

月/日	曜	作業内容	
5 10	月	P5-A2	-
		P2-P4	ハント設備解体、現場塗装作業
5 11	火	P5-A2	-
		P2-P4	ハント設備解体、現場塗装作業
5 12	水	P5-A2	-
		P2-P4	ハント設備解体、現場塗装作業
5 13	木	P5-A2	-
		P2-P4	ハント設備解体、現場塗装作業
5 14	金	P5-A2	-
		P2-P4	ハント設備解体、現場塗装作業
5 15	土	休 工	
5 16	日	休 工	

東広島・呉道路阿賀ICランプ橋鋼上部工事

【お願い】

4/24(土)は、現場作業を実施します。近隣の皆様にご迷惑かけないよう配慮した上で作業を行います。