

ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

月/日	曜	作業内容
9/20	月	P3~P4橋脚間 連結部高力ボルト締付
9/21	火	P3~P4橋脚間 ベント設備解体 現場塗装作業
9/22	水	P3~P4橋脚間 ベント設備解体 現場塗装作業
9/23	木	P3~P4橋脚間 ベント設備解体 現場塗装作業
9/24	金	P2~P3橋脚間:大型クレーン組立 P3~P4橋脚間:現場塗装作業
9/25	土	休 工

【お願い】

天候不良の場合、現場作業を休工としたり、作用内容を変更する場合があります。
また、作業進捗に影響が生じる場合は、土曜日に作業を実施する場合があります。
現場周辺の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、安全第一に作業を進めて参りますので、
何卒ご理解ご協力をお願いいたします。

東広島・呉道路阿賀ICランプ橋鋼上部工事