

# ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

月/日	曜	作業内容
1/17	月	P2~P3間:現場塗装作業 P2~P4間:壁高欄・地覆工 仮設材撤去搬出
1/18	火	P2~P3間:現場塗装作業 P2~P4間:壁高欄・地覆工 仮設材撤去搬出
1/19	水	P2~P3間:現場塗装作業 P2~P4間:壁高欄・地覆工 仮設材撤去搬出
1/20	木	P2~P3間:現場塗装作業 P2~P4間:壁高欄・地覆工 仮設材撤去搬出
1/21	金	P2~P3間:現場塗装作業 P2~P4間:壁高欄・地覆工 仮設材撤去搬出
1/22	土	休 工
1/23	日	休 工