

ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

月/日	曜	作業内容
3/27	月	新堂カルバート(トンネル)北側地盤改良 ベント設備組立(橋桁を支える仮設材) ヤード整備
3/28	火	新堂カルバート(トンネル)北側地盤改良 ベント設備組立(橋桁を支える仮設材) ヤード整備
3/29	水	新堂カルバート(トンネル)北側地盤改良 ベント設備組立(橋桁を支える仮設材)
3/30	木	ベント設備組立(橋桁を支える仮設材) 支承据付(橋桁を支える部材)
3/31	金	ベント設備組立(橋桁を支える仮設材)
4/1	土	休 工 日
4/2	日	休 工 日