令和5年7月から令和7年1月末（予定）

年 月						令和6年												令和7年	
項目	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
準備・後片付け																			
整地工事																			
排水管渠等工事																			
移管道路等工事																			
除却工事																			
建築物等除却工事																			
共通仮設																			
造園工事																			