
落合水再生センター（新宿区上落合一丁目）から、中丸児童遊園（板橋区南町22）間をシールド工法にて

の工事工程表をお知らせさせて頂きます。
　※週間毎の工程につきましては、遊園内の工事案内板にて掲載させていただきます。

■中丸児童遊園内工事予定

■工事規制範囲

：開放範囲

：施工範囲

　発注者　：　東京都下水道局　第一基幹施設再構築事務所　工事第二課

　　　　　　　　 担当　千脇、都築　    　　　　　　電話番号　０３－３８６２－８２５３
　受注者　：　株式会社竹中土木　落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管その３工事作業所
　　　　　　　　 担当　平池、小柳　　　　　　　 　　電話番号　０３－６９０８－２１４０

　中丸児童遊園においては、シールドの到達地点となる立坑築造工事を施工させていただくことから、11月

中丸児童遊園における下水道工事のお知らせ（令和7年11月の予定）

■はじめに
　平素より東京都下水道工事事業に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　本工事は、新宿区落合水再生センターから足立区みやぎ水再生センター間の送泥管を新設する事業の内、

施工するものです。

　令和７年11月工事予定    :    作業時間 8:30～17:00
日 月 火 水 木 金 土

11/1

休工 休工

10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31

11/8

休工 休工

11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7

11/15

休工 休工

11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 11/14

※工事進捗に合わせて変更になる場合があります。

11/22

休工 休工

11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/21

11/29

休工

11/23､11/30 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28

休工 休工

■連絡先・お問い合わせ先

工事規制範囲：ステップ３

凡　例

工事規制範囲：ステップ３

工事規制範囲：ステップ３

工事規制範囲：ステップ３

工事規制範囲：ステップ３

坑内設備撤去工

工事規制範囲：ステップ３

坑内設備撤去工

坑内設備撤去工

シールドマシン解体工

坑内設備撤去工

樹木剪定


