

ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

月/日	曜	作業内容
1 / 24	月	P2~P4間: 吊足場解体 その他 : 仮設材撤去・清掃
1 / 25	火	P2~P4間: 吊足場解体昇降 昇降設備撤去 その他 : 仮設材撤去・清掃
1 / 26	水	P2~P4間: 吊足場解体 その他 : 仮設材撤去・清掃
1 / 27	木	P2~P4間: 吊足場解体 その他 : 仮設材撤去・清掃
1 / 28	金	P2~P4間: 吊足場解体 その他 : 仮設材撤去・清掃
1 / 29	土	休 工
1 / 30	日	休 工