

施工予定表

- 10月31日(月) : No.1 ・ No.3 ・ No.4
- 11月 1日(火) : No.1
- 11月 2日(水) : No.3
- 11月 3日(木) : No.4
- 11月 7日(月)~11月22日(火) : No.3

※天候や工事の進捗により変更になる可能性があります。

- 交通規制 片側交互通行規制 (No.1~4・6)
車線減少規制 (No.5)

※原則日曜日は休工

No.1立坑

No.2立坑

No.6立坑

No.3立坑

No.4立坑

No.5立坑

