

ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

月/日	曜	作業内容
5/15	月	CP7橋脚上 目荒し・鉄筋組立 検査路設置準備
5/16	火	(夜間)CP7橋脚 支承据付 検査路設置 ※新堂OFFランプ夜間通行止め
5/17	水	休 工 日
5/18	木	(昼間) 橋桁架設準備 (夜間) OFFランプ上 橋桁架設 ※新堂OFFランプ夜間通行止め
5/19	金	地組立準備
5/20	土	休 工 日
5/21	日	休 工 日