


6 月度月間工程表

工事名: 令和4年度 広域二級 第A03-08 分0002 号二級河川 百々川河川改修(護岸工)工事

工期: 令和5年3月1日~令和5年12月25日

請負者名  丸亀産業株式会社

現場代理人 中谷 倫太郎 090-7045-5514
 監理技術者 嶋橋 敬一郎 080-1578-1893



工種	令和5年 6月																															摘要
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	###	
護岸工	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 下流側 上流側 </div>																															土・日完全週休二日制 潮間作業のため上流下流前後 するおそれあり
護岸基礎工	笠コンフレーム 笠コンフレーム 大型ブロック積工 笠コンフレーム 大型ブロック積工																															
太陽光発電所付近工事期間																																
仮設工																																
作業場整備	敷き鉄板撤去																															
準備工																																
百々川堤防道路通行止め	昼夜間通行止め																															
材料搬入																																
確認・立会等																																
安全衛生行事予定																														安全 教育	安全 協議会	
																													6 月度安全目標 ・重機災害の防止			
出来高		5 月度	6 月度																													
計画		17.1%	40.9%																													
実施																																