


8 月度月間工程表

工事名：令和4年度 広域二級 第A03-08 分0002 号二級河川 百々川河川改修(護岸工)工事

工期：令和5年3月1日～令和5年12月25日

請負者名  丸亀産業株式会社

現場代理人 中谷 倫太郎 090-7045-5514
 監理技術者 嶋橋 敬一郎 080-1578-1893

現場代理人	監理技術者
○ 中谷	○ 嶋橋

工 種	令和5年 8 月																															摘 要	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
排水構造物工																																土・日完全週休二日制	
排水路整備	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
舗装工																																	
土工	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
表層工																																	
路側防護柵工																																	
仮設工																																	
作業場整備																																	
準備工	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
百々川堤防道路通行止	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	昼夜間通行止め			
材料搬入																																	
確認・立会等																																	
安全衛生行事予定																															安全教育 安全協議会		
8 月度安全目標 ・熱中症の防止																															出来高	7 月 度	8 月 度
																															計 画	51.3%	60.1%
																															実 施		