

# ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

月/日	曜	作業内容
1 / 29	月	床版コンクリート打設準備 養生・打継処理
1 / 30	火	床版コンクリート打設準備 養生・打継処理
1 / 31	水	床版コンクリート打設準備 養生・打継処理
2 / 1	木	床版コンクリート打設③ ※早朝・夜間に作業を行います
2 / 2	金	床版コンクリート打設準備 養生・打継処理
2 / 3	土	休 工 日
2 / 4	日	休 工 日