

ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

月/日	曜	作業内容
3/25	月	壁高欄コンクリート 型枠組立・打設準備
3/26	火	壁高欄コンクリート打設④ ※早朝・夜間に作業を行います
3/27	水	壁高欄コンクリート 型枠組立・打設準備
3/28	木	壁高欄コンクリート 型枠組立・打設準備
3/29	金	壁高欄コンクリート打設⑤ ※早朝・夜間に作業を行います
3/30	土	休 工 日
3/31	日	休 工 日