

下水道工事のお知らせ

■はじめに

日々、下水道工事にご理解・ご協力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。千川幹線流域における浸水対策工事「千川増強幹線人孔設置工事」の4月の予定を近隣の皆様にお知らせします。

■上池袋東公園内作業予定

令和6年4月の作業は、公園内施設復旧、公園内整備、公園内施設物撤去を行います。

出来る限り騒音低減に努めて作業を行いますので、ご不便おかけいたしますが、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

作業予定に変更が生じた場合は、その都度ご連絡いたします。


4月の搬入車両の出入りは、1日2～3台程度を予定しております。

2024年4月工事予定：発進立坑部 時間 8:00～17:00						
日	月	火	水	木	金	土
3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
← 公園内施設復旧・公園内整備 →						
4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13
休工	← 公園内施設復旧・公園内整備 →					
4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20
休工	← 公園内施設復旧・公園内整備 →					
4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27
休工	← 公園内施設復旧・公園内整備 →					
4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4
休工	休工	← 公園内施設復旧・公園内整備 →			休工	休工

■工事による詳細について

4月10日頃より仮囲いを増設し、遊具やパーゴラの撤去を行います。ご不便をお掛けいたしますが、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

公園平面図《撤去物の詳細は別紙をご参照ください》




■連絡先・お問い合わせ先


企業者： 東京都下水道局 第一基幹施設再構築事務所 工事第二課 工事担当
 担当：中島 亮、佐野 裕紀 電話番号：03-3862-8433
 施工者： 株式会社 森本組 千川立坑作業所
 担当：板橋 政尚、入江 沙耶佳 電話番号：03-5972-1955

4月度の公園復旧作業に伴う仮囲いの増設と公園内施設物撤去の詳細について

上池袋東公園平面図《現在》



上池袋東公園復旧イメージ



以下の公園内施設物を4月10日~4月27日間にて、撤去作業を行います。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

(旧) 公園施設物

①



パーゴラ

②



すべり台

(新設) 公園施設物

①



パーゴラ

②




すべり台


※公園の開放時期については、別途お知らせ致します。

5月度の公園復旧作業に伴う仮囲いの増設と公園内施設物撤去の詳細について

上池袋東公園平面図《現在》



上池袋東公園復旧イメージ



以下の公園内施設物を5月15日～5月25日間、5月27日～6月3日間で撤去作業を行います。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

旧) 公園施設物



新設) 公園施設物



※公園の開放時期については、別途お知らせ致します。