

下水道工事（道路の規制）のお知らせ

はじめに

日頃より、下水道工事へのご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
「千川増強幹線人孔設置工事」の令和6年4月の予定をお知らせいたします。
4/3(水)は生コン車が計8台程度を予定しております。

宮仲公園内作業予定

令和6年4月の作業は、公園内でマンホール築造における鉄筋、型枠、足場組立とコンクリート打設を行います。


送風機等の機械を設置しての作業を行います。騒音対策として、静音型の機械を使用し防音シートや吸音シート等を使用して出来る限り騒音低減に務めての作業を行いますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

作業予定に変更が生じた場合は、その都度ご連絡いたします。

2024年4月工事予定 : 宮仲公園内 時間8:00~17:00						
日	月	火	水	木	金	土
3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
	公園内作業 (鉄筋組立、型枠解体・場内整備)		公園内作業(生コン打設・予備日)	公園内作業 (マンホール築造工・場内整備)		
4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13
休工	公園内作業 (型枠解体・場内整備)		公園内作業 (マンホール築造工・場内整備)	公園内作業 (マンホール築造工・場内整備)		
4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20
休工	公園内作業 (足場解体・場内整備)		公園内作業 (マンホール築造工・場内整備)	公園内作業 (マンホール築造工・場内整備)		
4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27
休工	公園内作業 (マンホール築造工・場内整備)		公園内作業 (マンホール築造工・場内整備)		公園内作業 (マンホール築造工・場内整備)	
4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4
休工	休工	公園内作業 (マンホール築造工・場内整備)		公園内作業 (マンホール築造工・場内整備)		休工

工事による詳細などについて(道路規制)

※歩行者の安全確保のため、交通誘導員の誘導に従っていただきますよう、ご協力お願いいたします。



連絡先・お問合せ先

※工事についてのご不明な点、お気づきの点やお問合せは、下記、株式会社 森本組へお願いいたします。

施工者 株式会社 森本組 東京支店 (担当 板橋 政尚、入江 沙耶佳)

担当 板橋 (いたばし) 080-6856-6980 ・入江 (いりえ) 070-3613-6822

発注者 東京都下水道局 第一基幹施設再構築事務所 工事第二課 工事担当

担当 中島 (なかじま) ・佐野 (さの) 電話番号 03-3862-8433