

# 中丸児童遊園における下水道工事のお知らせ（令和6年4月の予定）

## ■はじめに

平素より東京都下水道工事事業に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

本工事は、新宿区落合水再生センターから足立区みやぎ水再生センター間の送泥管を新設する事業の内、落合水再生センター（新宿区上落合一丁目）から、中丸児童遊園（板橋区南町22）間をシールド工法にて施工するものです。

中丸児童遊園においては、シールドの到達地点となる立坑築造工事を施工させていただくことから、4月の工事工程表をお知らせさせていただきます。


## ■中丸児童遊園内工事予定

令和6年4月工事予定		作業時間 8:30~17:00		※路上作業は9:00~17:00		
日	月	火	水	木	金	土
3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6
休工	工事規制範囲：ステップ2 仮囲い設置	公園施設撤去(東側)		公園施設撤去(西側) 公園樹木移植・撤去		休工
4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13
休工			公園樹木移植・撤去 開放範囲整備			休工
4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20
休工		仮囲い盛替 開放範囲整備		工事規制範囲：ステップ3 防音工(基礎工事)		休工
4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27
休工			防音工(基礎工事)			休工
4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4
休工	休工	休工	休工	休工	休工	休工


※工事進捗に合わせて変更になる場合があります。

## ■工事規制範囲

### ステップ2



### ステップ3



#### 凡例

- 開放範囲
- 施工範囲

## ■連絡先・お問い合わせ先

発注者：東京都下水道局 第一基幹施設再構築事務所 工事第二課

担当 松澤、佐々木

電話番号 03-3862-8253

受注者：株式会社竹中土木 落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管その3工事作業所

担当 平池、小柳

電話番号 03-6908-2140