

ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

月/日	曜	作業内容
5 / 27	月	排水装置設置 足場解体
5 / 28	火	排水装置設置 足場解体
5 / 29	水	(昼)排水装置設置・足場解体 (夜)足場解体
5 / 30	木	(昼)塗装作業 (夜)排水装置設置・塗装作業
5 / 31	金	(昼)資機材整理 (夜)予備日
6 / 1	土	休 工 日
6 / 2	日	休 工 日