

中丸児童遊園における下水道工事のお知らせ（令和6年6月の予定）

■はじめに

平素より東京都下水道工事業に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

本工事は、新宿区落合水再生センターから足立区みやぎ水再生センター間の送泥管を新設する事業の内、落合水再生センター（新宿区上落合一丁目）から、中丸児童遊園（板橋区南町22）間をシールド工法にて施工するものです。

中丸児童遊園においては、シールドの到達地点となる立坑築造工事を施工させていただくことから、5月の工事工程表をお知らせさせていただきます。

※週間毎の工程につきましては、遊園内の工事案内板にて掲載させていただきます。

■中丸児童遊園内工事予定



令和6年6月工事予定		作業時間 8:30~17:00		※路上作業は9:00~17:00		
日	月	火	水	木	金	土
5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1
休工	撤去工（既設擁壁撤去）歩道規制有		作業ヤード内整備工			休工
6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8
休工	作業ヤード内整備工					休工
6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15
休工	※他社工事 防災無線移設			撤去工（既設擁壁撤去）歩道規制有		休工
6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22
休工	作業ヤード内整備工	防音工（基礎杭打設工）				休工
6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29
休工	防音工（防音壁設置）					休工
6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29
休工	防音工（防音壁設置）					休工

※工事進捗に合わせて変更になる場合があります。

■工事規制範囲

ステップ3

歩道規制範囲平面図



■連絡先・お問い合わせ先

発注者：東京都下水道局 第一基幹施設再構築事務所 工事第二課
 担当 千脇、佐々木 電話番号 03-3862-8253

受注者：株式会社竹中土木 落合水再生センター～みやぎ水再生センター間送泥管その3工事作業所
 担当 平池、小柳 電話番号 03-6908-2140