

ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

月/日	曜	作業内容
6 / 10	月	(昼)足場解体 (夜)排水装置設置・塗装作業 ※新堂OFFランプ夜間通行止め
6 / 11	火	(昼)足場解体 (夜)排水装置設置・塗装作業 ※新堂OFFランプ夜間通行止め
6 / 12	水	(昼)足場解体・排水装置設置 (夜)足場解体 ※BP新堂～雲梯間本線上下通行止
6 / 13	木	(昼)排水装置設置 (夜)足場解体 ※BP新堂～雲梯間本線上下通行止
6 / 14	金	(昼)足場解体・排水装置設置 (夜)塗装作業 ※BP新堂～雲梯間本線上下通行止
6 / 15	土	休 工 日
6 / 16	日	休 工 日