

ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

月/日	曜	作業内容
7 / 1	月	(昼)仮設材撤去・足場材片付け (夜)足場解体 ※京奈和道榎原高田IC付近車線規制
7 / 2	火	(昼)仮設材撤去・足場材片付け (夜)足場解体 ※京奈和道榎原高田IC付近車線規制
7 / 3	水	(昼)仮設材撤去・足場材片付け (夜)足場解体 ※京奈和道榎原高田IC付近車線規制
7 / 4	木	(昼)仮設材撤去・足場材片付け (夜)排水装置設置・塗装作業 ※京奈和道榎原高田IC付近車線規制
7 / 5	金	(昼)仮設材撤去・足場材片付け (夜)足場解体・塗装作業 ※京奈和道榎原高田IC付近車線規制
7 / 6	土	休 工 日
7 / 7	日	休 工 日