

予定表 (主) 仙台村田線 (二日町・八幡工区) 舗装改修工事

	3月																														
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
路面切削 (1次)																															
路面切削 (2次)																															
基層																															
表層																															
区画線工																															
ガス撤去工事																															

	4月																														
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
路面切削 (1次)																															
路面切削 (2次)																															
基層																															
表層																															
区画線工																															
ガス撤去工事																															

路面切削工・・・路面切削機にて舗装版を削ります。非常に大きい音がします。

基層工・表層工・・・アスファルトフィニッシャー、マカダムローラー、タイヤローラーなど舗装用機械でアスファルトを舗設します。大きい音が発生します。