

夜間

舗装工事 のお知らせ

工事期間：令和5年3月9日～4月29日

作業時間：夜 22：00～朝 6：00

※荒天時は作業を中止し、翌日以降に順延いたします。

変更後の作業スケジュールはこちら→



作業種別	3月																															4月								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	～	19	20	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	～	水	木	
L型側溝																																								
マンホール調整																																								
路面切削																																								
舗装																																								
区画線																																								
ガス撤去																																								

※1 上記作業スケジュールは予定のため、今後変更となる場合がございます。
※2 ガス撤去工事期間中も、通常どおり都市ガスをご利用いただけます。



作業内容

舗装切断



大きい音が出ます。

路面切削



非常に大きい音が出ます。

舗装工事



大きい音が出ます。

区画線



《お問い合わせ先》

道路工事全般

後藤工業株式会社
及川(おいかわ)



宮城野区扇町4丁目6-4
TEL 022-284-9069

青葉区役所道路課
熊谷(くまがい)



青葉区上杉1丁目5-1
TEL 022-225-7211(内線)6454

ガス工事に関するお問い合わせ先

仙台ガスエンジニアリング株式会社



宮城野区扇町6丁目4-15

現場を紹介しています

