

# 夜間

# 舗装工事 のお知らせ

工事期間：令和5年3月27日～4月29日

作業時間：夜 22：00～朝 6：00

※荒天時は作業を中止し、翌日以降に順延いたします。

最新の作業スケジュールはこちら→



作業種別	3月							4月																															
	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
路面切削																																							
舗装																																							
区画線																																							
ガス撤去																																							

※1 上記作業スケジュールは予定のため、今後変更となることがございます。

※2 ガス撤去工事期間中も、通常どおり都市ガスをご利用いただけます。



# 作業内容

## 舗装切断



大きい音が出ます。

## 路面切削



非常に大きい音が出ます。

## 舗装工事



大きい音が出ます。

## 区画線



《お問い合わせ先》

### 道路工事全般

後藤工業株式会社 宮城野区扇町4丁目6-4  
及川(おいかわ) TEL 022-284-9069

青葉区役所道路課 青葉区上杉1丁目5-1  
熊谷(くまがい) TEL 022-225-7211(内線)6454

### ガス工事に関するお問い合わせ先

仙台ガスエンジニアリング株式会社 宮城野区扇町6丁目4-15  
佐々木(ささき) TEL 022-259-4871

現場を紹介しています

