

ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

| 月/日 | 曜 | 作業内容 |
|---------|---|-----------------------------|
| 5 22 | 月 | 橋桁部材搬入・組立 ※早朝大型車の搬入があります |
| 5 23 | 火 | 橋桁部材搬入・組立 ※早朝大型車の搬入があります |
| 5 24 | 水 | 橋桁部材組立 地組桁現場塗装作業 |
| 5 25 | 木 | 昇降設備組立 地組桁現場塗装作業 |
| 5 26 | 金 | 昇降設備組立 地組桁現場塗装作業 |
| 5 27 | 土 | 休 工 日 |
| 5 28 | 日 | 休 工 日 |