

ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

月/日	曜	作業内容
1 / 22	月	床版コンクリート打設準備
1 / 23	火	床版コンクリート打設① ※早朝・夜間に作業を行います
1 / 24	水	床版コンクリート打設準備 養生・打継処理
1 / 25	木	床版コンクリート打設② ※早朝・夜間に作業を行います
1 / 26	金	床版コンクリート打設準備 養生・打継処理
1 / 27	土	休 工 日
1 / 28	日	休 工 日