

ご近隣の皆様へ

今週の作業内容をご案内いたします。

月/日	曜	作業内容
2/5	月	床版コンクリート打設準備 養生・打継処理
2/6	火	床版コンクリート打設④ ※早朝・夜間に作業を行います
2/7	水	床版コンクリート打設準備 養生・打継処理
2/8	木	床版コンクリート打設⑤ ※早朝・夜間に作業を行います
2/9	金	床版コンクリート打設⑥ ※早朝・夜間に作業を行います
2/10	土	休 工 日
2/11	日	休 工 日